

## WYKAZ wydatków, nie wygasających z upływem 2021 roku.

| Lp. | Nazwa zadania                                                                                                                                                         | Uzasadnienie ujęcia w wykazie wydatków niewygasających                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Budowa kładki dla pieszych na obiekcie mostowym w ciągu drogi powiatowej Orońsko-Ruda Wielka – dokumentacja                                                           | Opóźnienie wyniku z powodu stanu pandemii – wystąpiły trudności w zakresie uzyskania niezbędnych dokumentów do prawidłowego wykonania zadania.                                                                                                                                                 |
| 2.  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 4011W Orońsko – ul. Starowiejska i ul. Wierzbicka w tym: dokumentacja                                                                  | Opóźnienie wyniku z powodu stanu pandemii – wystąpiły trudności w zakresie uzyskania niezbędnych dokumentów do prawidłowego wykonania zadania.                                                                                                                                                 |
| 3.  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3556W na odcinku Mirów Stary – gr. powiatu (Jagodne) – dokumentacja                                                                    | Opóźnienie wyniku z powodu stanu pandemii – wystąpiły trudności w zakresie uzyskania niezbędnych dokumentów do prawidłowego wykonania zadania.                                                                                                                                                 |
| 4.  | Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 170 – dokumentacja                                                                                        | Opóźnienie wyniku z powodu stanu pandemii – wystąpiły trudności w zakresie uzyskania niezbędnych dokumentów do prawidłowego wykonania zadania.                                                                                                                                                 |
| 5.  | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z elementami OZE w Powiecie Szydłowieckim na działce nr ewid. 1824/4, w zakresie usługi doradczej                   | Opóźnienie wyniku z uwagi na otrzymane dofinansowanie od Województwa Mazowieckiego i podpisanie umowy w m-cu listopadzie 2021r. na dofinansowanie w/w zadania – procedury przetargowe opóźnią się.                                                                                             |
| 6.  | Budowa drogi do wsi Hucisko do granic administracyjnych Gminy Szydłowiec na dz. Nr 594 i 24/302 obręb Hucisko-opracowanie dokumentacji – dotacja dla Gminy Szydłowiec | Opóźnienie wyniku z powodu stanu pandemii – wystąpiły trudności w zakresie uzyskania niezbędnych dokumentów planistycznych do prawidłowego wykonania zadania.                                                                                                                                  |
| 7.  | Modernizacja budynku OSP w Majdowie gm. Szydłowiec – dotacja dla Gminy Szydłowiec                                                                                     | Opóźnienia wykonawcy wynikają z panującej sytuacji epidemiologicznej oraz z napotkanych problemów w trakcie wykonywania prac – w miejscu posadowienia fundamentów nowego budynku natrafiono na skałę, co wymaga zaangażowania większej ilości sprzętu oraz wydłużonego terminu wykonania prac. |
| 8.  | Przebudowa drogi gminnej nr 400413 w relacji Guzów-Chronówek wraz z remontem istniejących rowów przydrożnych- dotacja dla Gminy Orońsko.                              | Opóźnienie wyniku z braku możliwości wykonania zadania w terminie pierwotnie zamierzonym ze względu na pogarszające się warunki atmosferyczne oraz problemy wykonawcy związane z pandemią Covid-19.                                                                                            |